


УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Директор государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Белгородской области «Санаторий для
детей и детей с родителями
«Бригантина «Белогорье»




Е.Л. Боева

20__ г.

Центр компетенций бережливых
технологий – Региональный центр
первичной медико-санитарной
помощи

 Е.В. Коваленко

«16» 05 2025 г.

Паспорт портфеля проектов
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Белгородской области
«Санаторий для детей и детей с родителями
«Бригантина «Белогорье»

1. Описание портфеля проектов

Стратегическая цель, на достижение которой направлен портфель проектов:	Достижение качественного изменения жизни населения, экономики и социальной сферы. Улучшение качества жизни населения, предусматривающее инвестиции в человека
Основание для открытия портфеля проектов:	Распоряжение Губернатора области от 20.11.2017 № 932-р «Об утверждении Положения об управлении портфелем проектов в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»; приказ министерства здравоохранения Белгородской области от 14.05.2024 № 494 «Об утверждении типового положения об управлении портфелем проектов учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Белгородской области»; приказ Министерства здравоохранения Белгородской области от 19.02.2025 № 185 «Об утверждении плана внутренних бережливых проектов на 2025 год»
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамического развития региона: - улучшение состояния здоровья населения области, формирование здорового образа жизни, продление жизни на основе системных изменений в организации медицинской помощи и развития сети медицинских учреждений, оснащенных новейшим оборудованием,

	применяющих высокотехнологичные методы лечения, а также усиления массовости физкультуры и спорта. Развитие здравоохранения, физической культуры и спорта. Совершенствование системы государственного и муниципального управления
Индикаторы (показатели) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	Обеспеченность медицинских организаций внутренними бережливыми проектами

2. Ограничения портфеля проектов

Ограничения по срокам:	I квартал 2025 г. - I квартал 2026 г.
Ограничения портфеля проектов по бюджету:	0 тыс. руб.
Иные ограничения портфеля проектов:	—

3. Цели и показатели портфеля проектов

Наименование функционального направления	Цель функционального направления	Показатель портфеля проектов	Значение показателя, ед. изм.		Ответственный за достижение показателя портфеля проектов
			Базовое	Целевое	
1	2	3	4	5	6
Лечебно-профилактическое направление	Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки	«Реализация внутренних бережливых проектов»	0	1	Васильев В.А. - главный врач
		Количество открытых внутренних бережливых проектов.	0	1	
		Количество закрытых внутренних бережливых проектов	0	1	
Лечебно-профилактическое направление	Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки	«Реализация внутренних бережливых проектов»	0	1	Васильев В.А. - главный врач
		Количество открытых внутренних бережливых проектов	0	1	
		Количество закрытых внутренних бережливых проектов	0	1	
Учебно-воспитательное направление	Повышение эффективности работы медицинской организации	«Реализация внутренних бережливых проектов»	0	1	Бочарникова В.Ю. – заместитель директора по учебно-воспитательной части
		Количество открытых внутренних бережливых проектов	0	1	
		Количество закрытых внутренних бережливых проектов	0	0	

Наименование функционального направления	Цель функционального направления	Показатель портфеля проектов	Значение показателя, ед. изм.		Ответственный за достижение показателя портфеля проектов
			Базовое	Целевое	
1	2	3	4	5	6
Экономическое направление	Повышение эффективности работы медицинской организации	«Реализация внутренних бережливых проектов»	0	1	Воронежская Я.А. – заместитель директора по экономическим вопросам
		Количество открытых внутренних бережливых проектов	0	1	
		Количество закрытых внутренних бережливых проектов	0	1	
Административное направление	Повышение эффективности работы медицинской организации	«Реализация внутренних бережливых проектов»	0	1	Супрунук С.В. – начальник отдела кадров
		Количество открытых внутренних бережливых проектов.	0	1	
		Количество закрытых внутренних бережливых проектов	0	1	

4. Перечень проектов

№ п/п	Наименование проекта	Срок реализации проекта	Планируемый срок инициации проекта	Планируемый руководитель проекта (ФИО и должность)	Цель проекта	Показатель портфеля проектов, на который оказывает влияние проект	Приоритет проекта
1	2	3	4	5	6	7	8
Лечебно-профилактическое направление							
Иницируемые проекты							
1	Оптимизация процесса первичного приёма врача-офтальмолога	с 01.06.2025 по 31.12.2025	до 30.06.2025	Васильев В.А. - главный врач	1) Сокращение времени протекания процесса не менее чем на 30%. 2) Цель по качеству	«Реализация внутренних бережливых проектов».	Высокий
2	Оптимизация процесса списания лекарственных средств	с 01.10.2025 по 31.03.2026	до 30.10.2025	Васильев В.А. - главный врач	1) Сокращение времени протекания процесса не менее чем на 30%. 2) Цель по качеству	«Реализация внутренних бережливых проектов».	Высокий
Учебно-воспитательное направление							
Иницируемые проекты							
3	Оптимизация процесса оценки удовлетворенности отдыхающими качеством предоставляемых услуг в ГБУЗ БО "Санаторий для детей и детей с родителями "Бригантина "Белогорье"	с 01.03.2025 по 25.06.2025	до 20.03.2025	Бочарникова В.Ю. – заместитель директора по учебно-воспитательной части	1) Сокращение времени протекания процесса не менее чем на 30%. 2) Цель по качеству	«Реализация внутренних бережливых проектов».	Высокий
Экономическое направление							
Иницируемые проекты							
4	Оптимизация процесса выдачи расчётных листов работникам	с 01.04.2025 по 30.09.2025	до 30.04.2025	Воронежская Я.А. – заместитель директора по экономическим	1) Сокращение времени протекания процесса не менее чем на 30%.	«Реализация внутренних бережливых	Высокий

№ п/п	Наименование проекта	Срок реализации проекта	Планируемый срок инициации проекта	Планируемый руководитель проекта (ФИО и должность)	Цель проекта	Показатель портфеля проектов, на который оказывает влияние проект	Приоритет проекта
1	2	3	4	5	6	7	8
				вопросам	2) Цель по качеству	проектов».	
Административное направление							
Иницилируемые проекты							
5	Оптимизация процесса приёма на работу временных педагогических работников	с 01.06.2025 по 31.03.2026	до 25.06.2025	Супрунук С.В. – начальник отдела кадров	1) Сокращение времени протекания процесса не менее чем на 30%. 2) Цель по качеству	«Реализация внутренних бережливых проектов».	Высокий
Переходящие проекты							
6	Оптимизация процесса учёта рабочего времени	с 01.10.2024 по 31.03.2025	-	Супрунук С.В. – начальник отдела кадров	1) Сокращение времени протекания процесса не менее чем на 30%. 2) Цель по качеству	«Реализация внутренних бережливых проектов».	Высокий